附件1

2021年恩平市市林业局工作要点的完成情况
	牵头单位
	类别
	序号
	工作任务
	节点计划
	进展情况
	存在问题
	下一步计划

	恩平市

林业局
	四、其他重点工作
	110
	全面推行林长制，加强森林城市建设，完善响水龙潭生态示范园建设，建设绿美古树乡村3条。推动沙湖镇、良西镇创建省森林小镇（森林城镇），切实开展县级国家森林城市创建。
	6月：（1）完成3条绿美古树乡村规划建设和施工图编制。
	（1）11月2日，经中共恩平市委办公室和恩平市人民政府办公室同意，成立了市全面推行林长制工作领导小组，相关文件已印发。11月5日，《恩平市全面推行林长制实施方案（送审稿）》通过市委全面深化改革委员会第八次会议审议。11月29日，根据市领导批示，完成《恩平市全面推行林长制实施方案（送审稿）》第三次征求相关部门意见，

正在按流程提请市政府常务会议审议。

（2）切实抓好相关工程项目实施，不断完善该示范园建设，目前该示范园二期建设主体工程已基本完工。

（3）根据绿美古树乡村建设要求，那吉镇回龙村、恩城街道朗仔村、良西镇横屋村3条绿美古树乡村的项目正在施工，施工进度已超50%。

（4）良西镇已入选省森林小镇候选名单，2021年主要加快沙湖镇创建进程。根据广东省创建森林小镇相关核验指标要求，我局加大对沙湖镇创建森林小镇的资金补助和建设指导，协助沙湖镇准备相关核验资料。

（5）根据创森工作程序，结合国家森林城市（县级）指标要求，我市创建县级国家森林城市申请已由恩平市政府向江门市政府请示逐级上报至国家林业和草原局备案，等待批复。同时，《恩平市国家森林城市建设总体规划》编制工作正有序开展。
	地方财政财力有限，制约相关工作开展。
	（1）积极争取市委市政府的大力支持，加强与上级林业行政主管部门的沟通联系，按照市委市政府的工作部署和上级林业行政主管部门的相关工作要求，全力做好我市推行林长制工作。

（2）持续推进江门市创森办下达的年度创森任务，包括10项珠三角国家森林城市建设重点工程。

（3）不断提升响水龙潭森林公园管理水平，加强巡护和安全监管，全年抓好示范园内绿化、保洁维护和日常安全。

（4）持续加快吉镇回龙村、恩城街道朗仔村、良西镇横屋村3条绿美古树施工进度，年底基本完成主体施工。

（5）根据省林业局森林小镇相关工作安排，继续做好森林小镇创建工作。

（6）加大力度收集相关资料，加快推进《恩平市国家森林城市建设总体规划》编制。

	
	
	
	
	7月：（1）完成3条绿美古树乡村项目立项和招投标等前期工作；

（2）完成县级国家森林城市申报备案。
	
	
	

	
	
	
	
	9月：（1）完成市级林长制组织体系建立；

（2）完成响水龙潭生态示范园二期项目建设。
	
	
	

	
	
	
	
	10月：（1）建立镇（街）林长制组织体系。
	
	
	

	
	
	
	
	11月：（1）各镇（街）结合本地工作实际，将林长制触角延伸到村委会，以村委会为单位，建立起森林资源保护管理负责制。
	
	
	

	
	
	
	
	12月：（1）制定并出台林长制考核办法、林长制责任追究办法、护林员管理办法等相关配套制度；

（2）完成《恩平市县级国家森林城市总体规划》编制；
（3）完成江门市创森办下达的所有年度创森任务，包括10项珠三角国家森林城市建设重点工程；
（4）全面完成3条绿美古树乡村建设施工；
完成良西、沙湖两个镇的森林小镇（森林城镇）核验资料申报，力争通过沙湖镇、良西镇两个森林小镇（森林城镇）的省核验。
	
	
	


	牵头单位
	类别
	序号
	工作任务
	节点计划
	进展情况
	存在问题
	下一步计划

	恩平市

林业局
	四、其他重点工作
	111
	保护建设好七星坑、鳌峰山等自然保护区和森林公园。开展饮用水源第一重山和扩面林分改造，培育高质量水源涵养林。加强沿海防护林建设与管护。
	11月：

（1）完成《广东鳌峰山森林公园总体规划》编制；

（2）完成基干林带造林126亩，红树林和沿海抚育480亩，红树林恢复造林45亩。
	（1）继续与省林业局和江门林业主管部门沟通，争取林木采伐指标，同时，也积极向恩平市财政争取项目后续的林分改造资金。

（2）广东恩平七星坑省级自然保护区积极配合恩平市水利局，争取各级财政资金支持，确保辖区内的小水电站顺利清退。

（3）按照节点计划，继续推进鳌峰山森林公园的保护工作。完成广东鳌峰山森林公园、广东省响水龙潭森林公园、恩平市锦江湿地公园等3个自然保护地的勘界立标工作。


	七星坑省级自然保护区辖区内的小水电站清退亟需一大笔资金。
	（1）继续与省林业局和江门林业主管部门沟通，争取林木采伐指标，同时，也积极向恩平市财政争取项目后续的林分改造资金。

（2）广东恩平七星坑省级自然保护区积极配合恩平市水利局，争取各级财政资金支持，确保辖区内的小水电站顺利清退。

（3）按照节点计划，继续推进鳌峰山森林公园的保护工作。完成广东鳌峰山森林公园、广东省响水龙潭森林公园、恩平市锦江湿地公园等3个自然保护地的勘界立标工作。



	
	
	
	
	12月15日前：

（1）完成高质量水源林6841亩。
	
	
	

	
	
	
	
	12月底前：

完成广东鳌峰山森林公园、广东省响水龙潭森林公园、恩平市锦江湿地公园的勘界立标工作；

完成大径材培育4167亩；
完成七星坑自然保护区内人工林改造面积2119.05亩；
由七星坑省级自然保护区管理处配合恩平市水利局做好保护区辖区内小水电站退出工作。
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