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关于2017年市委市政府重点督办

事项完成情况的通报

近期，市委办、市府办组成考核小组，以看现场、查资料、核目标等方式对市委市政府2017年重点督办事项完成情况开展考核考评。现将有关情况通报如下。

一、完成情况

2017年，全市各级各部门认真落实市委市政府重要工作部署，主动作为，攻坚克难，推动经济社会平稳健康发展。2017年市委市政府重点工作任务共180项（民生实事十件28小项），经考核，已完成166项，占92%。基本完成12项，占6.7%。项目中止2项，分别为：广东省恩平花木种植基地建设、广播电视台广电宽带互联网工程。其中，工作要点完成较好的有：社会治安重点治理、创文工作、国家农业可持续发展试验示范区建设、禁毒整治等工作。民生实事完成较好的有：精准扶贫工作、冯如小学建设、城区生活污水处理厂（二期）工程建设等事项。重点项目完成较好的有：锋盛精密机件制造、稳力精密机件制造、恒大泉都旅游城等项目。

二、主要存在问题

从考核情况来看，重点督办事项总体进展顺利。但受建设资金不足、设计招标不成功、协调沟通不到位等问题影响，部分重点工作推进较慢。如村村通自来水工程需自行建设的三个镇自筹资金迟迟未能落实，影响了工作推进；广东省恩平花木种植基地项目建设主体受融资因素影响，已中止建设；平沙线建设因第一次设计招标失败，需重新招标，影响工程进度；110千伏江虾线改迁由于协调沟通不足，导致工作未按进度完成。
三、下一步工作建议

一是加强组织领导。各部门单位要围绕我市十三届五次全会重要工作部署，制订2018年度重点工作计划，为新一年工作开好局、起好步，为推动我市率先全面建成小康社会奠定基础。各镇（街）、各部门一把手要切实履行“第一责任人”职责，亲手抓各项重要工作开展，确保市委市政府重要决策部署落到实处。二是加强沟通协调。对于推进落实工作过程中遇到的困难和问题，市分管领导要深入研究，强化统筹，加强督促；各责任单位要加强协调沟通，采取有效措施，共同推动各项工作顺利开展。三是加强督查督办。市委办、市府办将以明查暗访、定期通报等方式加强项目的督查督办。必要时以现场办公、召开协调会等方式协调解决项目在推进过程中遇到的问题，促使项目顺利推进。

附件：1.恩平市委市政府2017年工作要点完成情况

  2.恩平市2017年十件民生实事完成情况

  3.恩平市2017年重点项目建设完成情况
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