附件2
恩平市2018年十件民生实事进展情况（1-9月）
	序号
	事  项
	分管领导
	责任单位
	责任人
	完成情况（1-9月）

	▲1
	提升劳动者就业技能素质。
	（1）开展普惠型职业技能培训，对按规定参加职业技能晋升培训、法定劳动年龄内的在我市务工的省内外城乡劳动者给予补贴，提升2000人次就业技能水平。帮扶就业困难人员实现再就业。提升公共服务水平。注重解决结构性就业矛盾，城镇登记失业率控制在3.2%以内。
	郑成博
	人社局

财政局

各镇（街）
	吴先进

张儒相

党（工）委书记
	按进度推进。1-9月，新增专业技术人才185人，完成江门下达任务的57.8%；新增高技能人才13人，完成率130%。开展普惠型职业技能培训2398人次，通过技能鉴定人数2337人。帮扶402名就业困难人员实现再就业，完成全年任务的125.6%。城镇新增就业3621人，城镇失业人员再就业2138人，新增转移就业劳动力3041人，促进创业256人，城镇登记失业率2.38%，就业情况总体稳定。

	
	
	（2）继续实施“圆梦计划”，资助在我市务工的优秀新生代产业工人参加学历继续教育的专、本科学习，打通新生代产业工人成长发展的向上通道。
	何焕仍
	团市委

财政局
	冯丽琴

张儒相
	按进度推进。下发《关于印发〈恩平市2018年新生代产业工人“圆梦计划”工作实施方案〉的通知》，发动100名人员报考。共128名人员报考。

	▲2
	提高困难群众救助补助标准。
	（1）城镇低保补差水平不低于当地低保标准的75%，农村低保补差水平不低于当地低保标准的50%。特困人员基本生活标准按不低于当地最低生活标准的1.6倍、且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定。年内实现全市孤儿基本生活最低养育集中供养1800元/人/月、分散供养1000元/人/月标准。城乡低保对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上，建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。
	吴永芳
	民政局

财政局
	吴炎稂

张儒相
	按进度推进。2018年，我市低保标准实现城乡一体化，城镇低保标准与农村的低保标准统一提高到800元，城镇低保补差水平不低于75%低保标准，即600元/人/月。农村低保补差水平不低于50%低保标准，即400元/人/月。1-9月，全市评定城乡低保对象3334户7218人，共发放低3011.73万元。

	
	
	（2）年内实现全市困难残疾人生活补贴1890元/人/年、重度残疾人护理补贴2520元/人/年标准。
	
	民政局

财政局

残  联

各镇（街）
	吴炎稂

张儒相

陈俊杰

党（工）委书记
	已完成。我市困难残疾人生活补贴已按1890元/人/年、重度残疾人护理补贴按2520元/人/年标准发放。

	▲3
	优先发展教育事业。
	（1）优化学校布局规划，完成义务教育“三二一”工程，确保市冯如小学、恩城一小城西校区二期工程和年乐学校科教楼6月底前完成建设，9月前投入使用。冯如小学完成投资4010万元，建筑面积15278平方米。
	吴永芳
	教育局

财政局

国土资源局

规划局

恩城街道办

东成镇
	莫平福

张儒相

吴庭富

张  帆

岑儒确

郑伟潮
	按进度推进。（1）冯如小学已完成投资3810万元，完成年度投资总额95%。教学楼等四幢校舍已交付使用，校园场地已基本完成。教学设备设施、变压器配电安装已完成，落实运动区的围闭防护措施。冯如小学已如期开学。（2）恩城一小城西校区二期和年乐学校工程已全面完成建设，并通过竣工验收交付使用。

	
	
	（2）加快推进方寿林中小学生综合实践基地、职业技术教育中心和华侨中学学生宿舍楼建设。年底前完成华侨中学学生宿舍楼建设，完成方寿林中小学生综合实践基地工程建设90%，完成市中等职业技术学校学生宿舍楼工程建设90%。支持发展民办教育。中小学校舍基础设施完成投资1950万元，建筑面积14876平方米。
	
	教育局

财政局

牛江镇
	莫平福

张儒相

冯亮稂
	基本按进度推进。中小学校舍基础设施已完成投资1050万元，完成年度投资54%。（1）中等职业技术学校学生宿舍楼正在开展基础建设。（2）华侨中学学生宿舍楼已完成贴外墙砖，并拆除排栅，正在开展室内装修及消防、水电安装。（3）方寿林中小学综合实践基地综合楼、宿舍楼等校舍维修工程已完成；运动场改造工程已完成；方国樑楼已完成贴外墙砖，并拆除排栅，正在开展室内装修及消防、水电安装；学生宿舍楼已封顶（共6层），并完成一至四层砌砖；食堂已完成图纸审核，正在开展预算造价审定。

	▲4
	提高城乡居民基础养老金水平。
	积极推进参保扩面，全市城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高到130元。
	郑成博
	人社局

财政局
	吴先进

张儒相
	基本按进度推进。目前省还没有下发待遇调整政策性文件，待文件下发后按照执行。

	▲5
	推进“医联体”建设。

	（1）完善分级诊疗、基层首诊和双向转诊制度，努力实现“大病不出县”。
	吴彩堂
	卫计局
	何玉清
	按进度推进。（1）已印发《关于印发恩平市加快分级诊疗制度建设实施方案的通知》，基本建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动分级诊疗制度。1-9月，我市上转病人3596人，其中三级医院3126人，二级医院470人；下转病人93人。（2）市直单位和基层单位已签订“双向转诊协议”，明确双向转诊有关细则。各单位已建立双向转诊的绿色通道，制订合理的转诊流程。

	▲5
	推进“医联体”建设。

	*（2）加强基层医疗卫生服务体系建设，加快新妇幼保健院、大槐镇新中心卫生院（易址迁建项目）、市人民医院综合楼建设。新妇幼保健院完成年度投资2500万元，完成土建、安装工程建设。大槐镇新中心卫生院（易址迁建项目）完成年度投资4500万元，完成主体工程建设。市人民医院新建综合楼完成年度投资3000万元，完成主体工程建设。
	吴彩堂
	卫计局

大槐镇
	何玉清

谢树浓
	进度缓慢。拟定《恩平市加快推进紧密型医联体建设工作方案》和《人民医院-沙湖分院五统一细则》并征求意见。因国家机构改革期间停止人事变动，而“法人统一”牵涉人事变动，未能统一。新妇幼保健院已完成投资978.3万元，完成年度投资总额39%，土建工程主体及砌体结构施工已全面完成，并通过部分验收。正在办理施工深化设计手续；二期住院大楼土建工程正在办理政府采购申请审批手续。大槐镇新中心卫生院（易址迁建项目）已完成投资4943.5万元，完成年度投资总额109.9%，正在进行屋面砌砖、批灰施工，综合楼A幢天面采光棚施工；综合楼B幢三层墙继续砌砖；住院楼外墙批灰。市人民医院已完成投资1600万元，完成年度投资总额53.3%，正进行基础主体工程建设。    

	
	
	（3）完成市120急救指挥中心建设。12月前完成年度投资1257万元，完成装修、安装工程。
	
	卫计局
	何玉清
	按进度推进。已完成投资1000万元。多媒体室装修改造工程、门急诊装修工程已完成。车库楼及调度楼改造装修工程正处于施工阶段。

	▲6
	深入推进精准扶贫。
	全面完成920户3021人贫困人口达到脱贫目标任务。实现村委会年集体可支配收入全部达到20万元以上。

（备注：我市动态管理后退出了19户60人，变为901户2961人。2016年脱贫226户，2017年脱贫328户，2018年脱贫任务347户。）
	劳沈川
	农业局
（扶贫办）

财政局

民政局

 各镇（街）
	余汉忠

张儒相

吴炎稂

党（工）委书记
	按进度推进。至9月底，完成200户贫困户的脱贫。全市151条行政村年集体可支配收入全部达到20万元以上。东成镇资产收益扶贫项目两个大型立柱广告牌一年19.4万元租赁费，扶贫产业基地首期分红款每户1000元。 横陂镇67户产业扶贫对象户第三期分红款，户均1380元。恩城街道办凑集99.02万元，贫困户自凑17万元，对10户贫困户进行危房改造，完成改造危房818.84㎡。                                                                                      

	▲7
	健全社会矛盾纠纷化解机制。
	支持镇（街）人民调解委员会聘请专业人员专职从事人民调解工作，实行“以案定补”制度，加强调解组织规范化建设，力争调解成功率不低于97.5%。
	朱立辉
	司法局

财政局

各镇（街）
	余春萍

张儒相

党（工）委书记
	按进度推进。专职人民调解员招考工作顺利结束，9月下旬签约及安排专职人民调解员岗前培训。完成上半年“以案定补”补贴审核和发放工作，符合补贴条件案件874件，发放补贴76240元。积极开展社会矛盾排查及处置工作，全市排查纠纷268件，共调解案件2126件，调解成功2124件，成功率99.9%。

	▲8
	深化国家森林城市建设。
	(1)加快推进森林小镇建设，完成横陂镇森林小镇建设申报工作。横陂镇、那吉镇、大田镇森林小镇建设完成年度投资1600万元。8月底前完成那吉森林小镇主题公园、大田江北公园和古树公园等建设。12月底前完成横陂镇省级森林小镇申报；完成横陂红树林观鸟亭、圩镇绿化，大田体育综合公园，那吉森林小镇休闲公园、湿地公园等建设工程。
	劳沈川
	林业局

规划局

大田镇

横陂镇

那吉镇
	朱明君

张  帆

冯锡谋

何坚培

黎晓辉
	按进度推进。三个镇已完成投资1400万元。（1）横陂镇：红树林湿地修复（补植套种）项目已完成造林；完成横板圩公园广场建设；完成乡村绿化美化示范点建设3个；红树林湿地观鸟亭已正在施工。（2）大田镇：江北公园、古树公园、大田体育综合公园三个项目全部竣工。乡村绿化美化示范点建设1个。（3）那吉镇：“森林小镇”主题公园建设已完成，牛塘山森林公园西门广场完成95%，仙人塞海湿地公园进行凉亭装饰。

	
	
	(2)着力提升森林公园品质，建成镇（街）公园1个，新建改建村（居）公园22个。
	张红艺
	城管局

财政局

林业局

规划局

 各镇（街）
	任卫康

张儒相

朱明君
张  帆

党（工）委书记
	按进度推进。《广东响水龙潭森林公园总体规划》（2018-2027年）完成编制并通过省评审；义务植树基地已达140亩，君堂镇级公园已完成。新建改建村居公园已完成11个，处于施工阶段11个。

	
	
	(3)新建慢行系统和城市绿廊8公里。
	
	城管局

恩城街道办

大田镇
	任卫康

岑儒确

冯锡谋
	    按进度推进。慢行系统已完成慢道约8公里。城市绿廊已完成西门综合性公园滨水绿廊建设工程；大松岭公园环山路慢道绿化工程已完成70%。

	9
	持续改善群众出行。
	▲(1)改造国省道危桥，整治急弯陡坡、临水临崖等影响安全通行路段125.7公里。
	张红艺
	公路局
	钟毅文
	    按进度推进。项目投资1580万元，建安费1334万元，主要增加S276线沿线交通安全设施，对边坡进行防护处理，改造平交口，提高整条线路的安全系数。已完成修剪路树，路面刻纹，边坡维护，水沟砌筑等部分，正进行路肩加宽，波形护栏安装、新划标线、安装桥头防护等部分。

	
	
	▲(2)完成全市10个未通客车行政村的农村公路窄路基路面拓宽改造工程33.7公里及安全生命防护工程15公里，全市行政村100%通客运班车（公交）。
	
	交通运输局

各镇（街）
	岑仲纯

党（工）委书记
	    进度缓慢。全市151个行政村已通客车（公交）行政村133个，剩余18个行政村未通客车（公交）。窄路基路面拓宽工程共10个项目，其中5个项目已完工，1个项目进场施工，4个项目已完成施工招标，组织进场施工。已完成全生命防护工程8.1公里。大田镇炉塘村委会Y643线安全生命防护工程隐患里程6.9公里与乡道Y643锦炉线边坡水毁抢险修复工程同步实施，目前正在进行施工招标。

	9
	持续改善群众出行。
	(3)飞马大桥、君堂大桥动工建设。飞马大桥完成年度投资2000万元，6月完成设计招标，10月完成施工图设计，11月完成施工招标控制价评审，12月底动工建设。君堂大桥完成年度投资1500万元，完成征地拆迁，推进危桥改建。
	张红艺
	城管局

财政局

交通运输局

规划局

恩城街道办

君堂镇
	任卫康

张儒相

岑仲纯

张  帆

岑儒确

赖坚锋
	    进度缓慢。飞马大桥：初步设计于9月28日送住建局，准备进行专家评审，同时开展PPP项目的资格预审文件编制工作，计划12月完成招标。君堂大桥已完成投资680万元，完成年度投资总额45.3%。正在进行征地拆迁及开展招标工作。

	▲10
	增加农民农业生产补助。
	增加政策性农业保险保费补贴险种、扩大保险覆盖面、提高保障标准，其中水稻保险保额从每亩每造400元提高到不低于800元，参保率达到80%以上。
	劳沈川
	农业局

财政局

各镇（街）
	余汉忠

张儒相

党（工）委书记
	    按进度推进。根据《关于印发2018-2020 年广东省政策性农业保险实施方案的通知》《关于贯彻落实<2018-2020年广东省政策性农业保险实施方案>的通知》文件精神，联合下发《关于加快推进2018-2020年广东省政策性农业保险工作的通知》，明确晚造水稻保险保额800元/亩,10月10日前完成投保任务，参保率不低于80%。


注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位；

2.带*号的为省重点项目，带▲号的为江门市考核事项。
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